2020.04.17 Lazy 课代表计划 第 14 次全体会议

出席: UI 产品 后台

上周安排:

产品:

- 1. 后台功能列表格 zcy ✓
- 2. 埋点初步方案 →
- 3. 市场/竞品文档整理 →
- 4. PRD-5.2.1 基础数据 jy ✓
- 5. PRD-6 风险分析 zxx ✓
- 6. PRD-反馈意见功能 zcy ✓
- 7. 上线方案-内测-运营 →

后台:

- 1. PRD 文档 5.1 性能需求-5.3 兼容性需求 ✓
- 2. 后台功能列表对接 1/2
- 3. 与前端协作 →

UI:

- 1. 完成未设计界面 ✓
- 2. 更新产品新增界面 ✓

前端:

- 1. PRD 文档 5.3 兼容性需求
- 2. 完成界面
- 3. 与后端协作,界面上线

本周安排:

产品:

- 1. UI 界面逐个欣赏
- 2. 整理 风险 基础数据 性能需求 兼容性需求
- 3. 埋点初步方案 →
- 4. 市场/竞品文档整理 →

5. 上线方案-内测-运营 →

后台:

- 1. 5.1 性能需求-5.3 兼容性需求 完善
- 2. 后台功能列表完善
- 3. 功能实现

UI:

- 1. 完成未设计界面
- 2. 修改界面导航栏
- 3. 修改个人信息界面