2020.03.20 Lazy 课代表计划 第 10 次全体会议

出席: UI 产品 后台 前端 全体成员

上周安排:

产品:

- 1. 竞品分析(行业、市场、竞品)
- 2. 完善 prd 文档

[完善中]

后台:

- 1. API(下周更新)zil
- 2. 接口封装 zil
- 3. 部署服务器 zil
- 4. 课代表模块 (布置和修改任务完成) lsx
- 5. 任务删除 (完成) lsx
- 6. 增删学生 (在改进) zil
- 7. 数据库交互-未完成

UI:

- 1. 系统界面配色方案
 - a) 蓝湖; adobe xd
 - b) 配色、细节(结构已定)

[各自提交方案 √]

前端:

- 1. 页面跳转路由完成
- 2. 1-2 个界面

[生病了]

本周安排:

产品:

- 1. 产品原型细节
- 2. PRD 文档细节

3. 市场分析整理

后台:

- 1. 数据库 zjl
- 2. 课代表功能 lsx
 - a) 功能进一步实现
 - b) 老师权限判断

UI:

完成每个页面设计 (确定统一方案)

前端:

学生页面写完(UI 美化+后台联调)